업무보고

보고 기간	2026-11-04 (수)	작성자	강기민
프로젝트	산학공동프로젝트 (AI 민원 시스템)	담당	UI, DB
목적(목표)	11/4 UI, DB 업무 진행 내용과 시연 범위, 남은 일 보고		
주제	산학공동프로젝트 UI, DB 업무 보고 (11/4)		
담당 업무 (전체)	**1. DB** - 프로토타입 화면에 임시로 들어 있던 데이터 (민원, 답변 등)를 뽑아 테이블 8 개로 설계, SQL 작성 - 시연용 데이터 제작 : 화면에 보여줄 민원, 답변, 사용자 정보를 담은 파일 (JSON 8 개), 민원 35 건 = 청주시 공개 민원 25 건 + 직접 작성 10 건 - DB 서버 연결과 실제 데이터 입력 (서버 담당인 승현 측 접속 정보 필요) **2. UI** - 프로토타입 기반 화면 제작, 화면의 임시 데이터를 시연용 데이터로 교체 - 화면과 서버 연결 준비 (API), 시연 범위 결정, 시연 시나리오 점검, 최종 파일 정리 (마감 2026-11-27)		
진행 내용 (11/4)	**1. 시연 범위** - 승현과 시연 범위 협의 완료 (11/4, 서버는 Flask 로 화면과 연결 예정), 11/6(금) 대면 협의에서 세부 내용을 정해 최종 확정 예정 - 11/6 협의용 시연 범위 초안과 시연 시나리오 초안 작성 (최종 확정 후 공유) **2. DB** - 첨부파일, 긴급 표시, 특이민원을 DB 에 넣을지 검토 (현재 추후 개발 과제로 검토 중) - DB 프로그램(PostgreSQL 16)에서 테이블 8 개 생성과 데이터 입력을 다시 실행해 건수 일치 확인 (민원 35 건 등) **3. UI** - 화면에 남은 임시 값 점검 : DB 에 없어 정해진 값으로 표시되는 항목 5 가지 정리 (긴급, 첨부파일 등)		
진행 결과	- 시연 범위, 시나리오 초안 작성 완료 (11/6 협의 후 확정), 빠진 기능 검토와 DB 재확인 완료		
남은 일	- 11/6(금) 대면 협의로 시연 범위 최종 확정, 서버, AI 연동 사항 확정 (AI 신뢰도 (정확도 점수) 제공 여부, 부서 번호 변환 자료, AI 작업 단계 이름, AI 결과 형태) - DB 서버 접속 정보 수령 후 데이터 입력, 화면과 서버(API) 연결, 전체 화면 재확인 - 첨부파일, 긴급 표시, 특이민원 반영 여부 결정, 최종 파일 정리 (2026-11-27)		
참고 사항	- 역할 분담 : 기민 / UI 와 DB, 승현 / 서버와 AI (기존과 동일), 미결 사항 : DB 실행 위치, API 상세 (Swagger 공개 예정)		